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YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Yapı Ruhsat İşlemleri İş Akışı
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REKTÖR

BAŞLANGIÇ

Yeni bina projelerinin ihale süreci tamamlanarak yüklenici 
firma ile sözleşme imzalanmasına müteakip süreç başlar.

Sözleşmede Ruhsata ilişkin 
madde var mı?

Süreç yüklenici 
firma tarafından 

yürütülür. 

Rektörlük Makamından fenni mesul ve proje müellifleri 
için olur alınır.

Yüklenici ve Şantiye Şefi bildirim yazısı alınır.

Onaylı Uygulama projeleri ilgili Belediye Başkanlığına 
resmi yazı ile EBYS üzerinden başvuru yapılır.

İlgili Belediye Yapı Ruhsat başvuru talebini inceler. 

Başvuru uygun mu?

Fenni mesul ve Proje Müelliflerinin Yapı Ruhsatında 
bulunan ilgili alanlara imzaları tamamlatılır.

İlgili Belediye Başkanlığından Ruhsat Onayı alınarak bir 
nüshası yüklenici firmada bir nüshası idarede dosyalanmak 

üzere kalır. 
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H Belediye dosyayı 
düzenlenmesi için 

iade eder.
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