
Proje ve Yapım Şube Müdürü 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Yapı 
Denetim Elemanları

Daire Başkanı

1 dk

30 gün

3 gün

BAŞLANGIÇ

YİGŞ Madde 21'de 
belirtilen gerekli şartlar 

oluştu mu?

İş değişikliğine konu imalatların gerekçe raporu, proje 
ve şartnameleri hazırlanır. Makam oluru alınır.

 İş Artış-Eksilişi talebi oluşur.

YAPI DENETİM HEYETİ

YAPI DENETİM HEYETİ

YAPI DENETİM HEYETİ
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YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE 
BAŞKANLIĞI

İş Artış-Eksiliş İşlemleri İş Akışı

TAHMİNİ

  SÜRE  

YAPI DENETİM HEYETİ

İmalat Oluru Dosyası(Gerekçe raporu, Proje, Şartname, 
Mukayeseli Keşif, Fiyat Anlaşma Tutanağı) hazırlanarak 

başkanlık onayına sunulur. 

 Dosyası onaylandı 
mı?

İş değişikliği iptal 
edilir

1 gün

10 gün
YİGŞ Madde 22'ye göre yeni birim fiyatlar belirlenerek fiyat 

anlaşma tutanağı imza altına alınır.

DAİRE BAŞKANI 1 gün

YAPI DENETİM HEYETİ

YÜKLENİCİ

REKTÖRLÜK

YAPI DENETİM HEYETİ

YÜKLENİCİ
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Proje ve Yapım Şube Müdürü 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Yapı 
Denetim Komisyonu

Daire Başkanı

1 dk

3 gün

7 günYÜKLENİCİ

YÜKLENİCİ

YAPI DENETİM HEYETİ

SORUMLU(LAR)  İŞ AKIŞ SÜRECİ  

TOPLAM İŞ SÜRESİ  60 GÜN

Doküman No

İlk Yayın Tarihi
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YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE 
BAŞKANLIĞI

İş Artış-Eksiliş İşlemleri İş Akışı

TAHMİNİ

  SÜRE  

YAPI DENETİM HEYETİ

BİTİŞ

Muvafakatname imzalanır

YİGŞ Madde 17'ye göre hazırlanan revize iş programı 
idarenin onayına sunulur.

Revize İş Programı uygun mu?

1 gün

1 gün

Süre uzatımı gerekli mi?

Uzatılacak süre belirlenir.

İş artışı ve/veya süre uzatımından kaynaklı kesin teminat ve 
allrisk poliçesinin süre ve tutarları güncellenir, varsa artış 

miktarına bağlı damga vergisi ödenir.

1 gün

İş programı onaylanarak revize iş programına göre ödenek 
dilimleri düzenlenir.

YAPI DENETİM HEYETİ

1 gün

DAİRE BAŞKANI

YAPI DENETİM HEYETİ

GENEL SEKRETER

REKTÖR

DAİRE BAŞKANI
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